

СОГЛАСОВАНО
И.о. главы администрации МО
Городское поселение «Рабочий
поселок Искателей»
А.В. Воздев
« 25 » 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор ИМУП
«Посжилкомсервис»
« 25 » 2023 г.

А.Э. Загитов
2023 г.

ПЛАН-ГРАФИК проведения пробных топок источников тепловой энергии п. Искателей

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Дата проведения	Ответственный за проведение работ
1	Котельная по пер. Арктический	17 августа	Начальник котельной – Тупчиенко Я.В.
2	Котельная № 3 п. Искателей	21 августа	Начальник котельной – Тупчиенко Я.В.
3	Котельная № 1 п. Искателей	22 - 23 августа	Начальник котельной – Тупчиенко Я.В.
4	Котельная № 2 п. Искателей	24 августа	Начальник котельной – Рябов В.И.
5	Модульная котельная п. Искателей (СОШ № 6)	25 августа	Начальник котельной – Рябов В.И.
6	Котельная «Угольная»	25 августа	Начальник котельной – Рябов В.И.

Главный инженер

Н.Н. Труфакин

Начальник СЭиТО

Ю.Г. Яровый

Начальник ПТО

Л.С. Волошенко