

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ИМУП «Посжилкомсервис»
Н.Н. Труфакин
2023 г.



ПЛАН-ГРАФИК
проведения пробных топок трубопроводов теплоснабжения перед началом
отопительного периода 2023/2024 гг. в п. Искателей

№ п/п	Наименование теплосети	Дата проведения
1	«Факельская линия»	21 августа
2	«Гиманская линия»	22 августа
3	«ОРС-линия»	22 августа
4	«Школьная линия»	23 августа
5	«Старый поселок»	23 августа
6	«Кирпичные дома»	24 августа
7	«Пождепо»	24 августа

Начальник ПТО

Ответственный исполнитель:
Начальник СЛИК

Л.С. Волошенко

В.А. Байгулов