

СОГЛАСОВАНО
Глава администрации
МР «Заполярный район»
Н.Л. Михайлова



_____ мая 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ИМУЦ
«Росжилкомсервис»
А.Э. Загитов



_____ мая 2023 г.

ПЛАН-ГРАФИК
проведения пробных топок источников тепловой энергии находящихся на
территории МР «Заполярный район»

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Дата проведения	Ответственный за проведение работ
1	Модульная котельная ГБУ НАО «Центр арктического туризма»	17 августа	Начальник котельной – Тупчиенко Я.В.

Главный инженер

Н.Н. Труфакин

Начальник СЭиТО

Ю.Г. Яровый

Начальник ПТО

Л.С. Волошенко