

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ИМУП «Посжилкомсервис»
Н.Н. Труфакин
« 14 » 04 2023 г.



ПЛАН-ГРАФИК
проведения промывки тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения после
окончания отопительного периода 2022/2023 гг. в п. Искателей

№ п/п	Наименование теплосети	Дата проведения	Наименование сети ГВС	Дата проведения
1	«Старый поселок»	07 – 11 июня*	«Старый поселок» - «Школьная линия»	07 – 11 июня*
2	«Школьная линия»			
3	«Тиманская линия»			
4	«ОРС-линия»			
5	«Кирпичные дома»	13 – 16 июня*	«Кирпичные дома» - «Пождепо»	13 - 16 июня*
6	«Пождепо»			
7	«Факельская линия»	05 - 06 июня*		

Начальник ПТО

Л.С. Волошенко

Ответственный исполнитель:
Начальник СЛИК

В.А. Байгулов

ПЛАН-ГРАФИК
проведения промывки
тепловых сетей п. Искателей
с 05.06. по 16.06.23 г.

№	от № колодца улица	до № колодца
1.	Котельная № 1 Губкина 2, Геологов 1,2	(С-4)
2.	(С-4) Озерная 3,5	(С-14)
3.	(С-4) Ардалина 2	(С-7)
4.	(С-7) Ардалина 14,8а,10а,12а,14а,16а	(Ш-15)
5.	(С-5) Ардалина 5, Геологов 6	(Ш-13)
6	Котельная № 2 Поморская 14,16	(К-3)
7	(П-7) Строителей 4	(П-24)
8	(П-8) Монтажников 17г Строителей 3	(П-26)
9	(П-9) Россихина 2	(П-11)
10	(П-11) Россихина 9,10а,11,13,14,6	(П-15),(П-31)
11	(К-19) Поморская 4 Монтажников 12	(К-21)

ПЛАН-ГРАФИК

проведения промывки тепловых сетей

п. Факел с 05.06 по 06.06.2023г.

№	от № колодца улица	до № колодца улица
1.	(Ф1) Юбилейная 89,91,93,95,97	(Ф-18),(Ф-20)
2.	(Ф3) Молодежная 1,2,3,4,6,8	(Ф-25),(Ф-27),(Ф-28)
3.	(Ф3) Молодежная 4а,6,8,9 Лаявожская 12	(Ф-30),(Ф-33)
4.	(Ф-44) Газовиков 12,14,23	(Ф-44),(Ф-49),(Ф-50)
5.	(Ф-7) Геофизиков 3 Юбилейная 68,88	(Ф-38)
	(Ф-7) Геофизиков 4,6 Юбилейная 80,82	(Ф-14)
6.	(Ф-11) Ленинградский 1,4	(Ф-56)
7.	(Ф-9) Ленинградский 2	(Ф-43)
8.	(Ф-43) Газовиков 24	(Ф-52)