

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИМУП «ПЖКС»

А.Н. Черноусов

2021 г.

**Отчет о выполнении
мероприятий по ремонту систем коммунальной
инфраструктуры в целях подготовки объектов к работе
в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов
ИМУП «Посжилкомсервис»**



№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Выполнение, %
1	Капитальный ремонт участка трассы «Пождепо»: ТК № П7 – ТК № П8	Июнь 65 м	Начальник СЛИК – В.А. Байгулов	100
2	Капитальный ремонт участка трассы «Школьная линия»: ТК № Ш4 – ТК № Ш5	Июль 85 м	Начальник СЛИК – В.А. Байгулов	100
3	Капитальный ремонт участка трассы «Пождепо»: Котельная № 2 – ТК № П2	Июнь. 72 м	Начальник СЛИК – В.А. Байгулов.	100
4	Капитальный ремонт тепло-, водоснабжения (подвода) к жилому дому по ул. Монтажников, 10 п. Искателей	Август 18 м	Начальник СЛИК – В.А. Байгулов.	100
5	Капитальный ремонт котельной № 2 п. Искателей – замена газовых горелок (2 шт)	Август - декабрь	Начальник котельной – Рябов В.И..	Перенос на 2022 год
6	Капитальный ремонт котельной № 3 п. Искателей – замена газовой горелки на котле № 1	Август - декабрь	Начальник котельной – Тупчиенко Я.В.	Перенос на 2022 год
7	Капитальный ремонт котельной школы п. Искателей – замена газовой горелки на котле № 1	Август-декабрь.	Начальник котельной – Рябов В.И.	Перенос на 2022 год
8	Очистка тепловых колодцев от мусора и песка	Май-июнь	Начальник СЛИК – В.А. Байгулов	100
9	Частичный ремонт подвода системы отопления к жилому дому № 33 по ул. Тиманская	Май. 69	Начальник СЛИК – В.А. Байгулов	100
10	Ремонт теплового колодца по ул. Газовиков, 14	Май	Начальник СЛИК – В.А. Байгулов	100
11	Заглубление водопровода на котельную школы	Июнь - июль	Начальник СЛИК – В.А. Байгулов	100
12	Заглубление водопровода по ул. Губкина, 19	Июнь-сентябрь	Начальник СЛИК – В.А. Байгулов.	Перенос на 2022 год

13	Замена участка трассы горячего водоснабжения по ул. Россихина ТК № П13 – ТК № П14	Июль - август	Начальник СЛИК – В.А. Байгулов	100
14	Очистка территорий котельных и производственной базы от мусора	Май	Начальник котельной – Тупчиенко Я. В., В.И. Рябов, Начальник СЛИК – В.А. Байгулов	100
15	Изготовление отмостки по периметру котельной «Угольная п. Искателей	Август -сентябрь	Начальник котельной – Тупчиенко Я. В.	100
16	Частичный ремонт подвода системы отопления к жилому дому № 4 по ул. Газовиков	Май-июнь.	Начальник СЛИК – В.А. Байгулов	100
17	Покраска котлов, трубопроводов на котельных	Август-сентябрь	Начальник котельной – Рябов В.И., Я.В. Тупчиенко	100
18	Проведение промывки, гидравлических испытаний и пробной топки тепловых сетей п. Искателей	Согласно утвержденному графику	Начальник СЛИК – В.А. Байгулов	100
19	Проведение шурфовки тепловых сетей	Согласно утвержденному графику	Начальник СЛИК – В.А. Байгулов	100
20	Ремонт теплового колодца по ул. Строителей, 8 (Авантаж)	Май	Начальник СЛИК – В.А. Байгулов	100

Начальник ПТО – Л.С. Волошенко